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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu  

pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz 

instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzczonów” w branży sanitarnej  

i elektrycznej. 

  

2. Specyfikacja działań wykonawcy nadzoru inwestorskiego: 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. x 

2017 r., poz. 1332). 

 

2.1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

1) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie, 

2) Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem zadania, 

3) Koordynowanie, na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, prac  

realizowanych przez Wykonawcę dostaw, 

4) Administrowanie i zarządzanie dostawami będącymi przedmiotem umowy na 

wykonanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, pieców na biomasę oraz 

instalacji fotowoltaicznych w zakresie wynikającym z warunków zawartych w 

umowie, 

5) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na terenie prac w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa 

budowlanego oraz umowy na realizację zadania, 

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi pracami, 

7) Zapewnienie codziennej obecności i dyspozycyjności nadzoru na miejscu i w 

czasie wykonywania prac przez dostawców usług (instalacji). Zamawiający może 

wymagać od Wykonawcy potwierdzenia obecności na liście prowadzonej przez 

Zamawiającego, 

8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 

9) Zapewnienie zgodności wykonanych prac z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania dostaw, 

10) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego 

(ekspertyzy itp.), 

11) Zachowanie poufności informacji. 
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2.2. Organizacja działań. 

1) Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników w 

taki sposób, aby prace te były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, 

2) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania harmonogramu 

rzeczowo – finansowego Wykonawcy dostaw opracuje harmonogram swoich 

działań, który będzie podlegał akceptacji przez osobę odpowiedzialną za projekt ze 

strony Zamawiającego. Harmonogram w przypadkach koniecznych zmian 

podlegać będzie aktualizacji, 

3) Inspektor będzie pełnił stały nadzór na miejscu wykonywania prac. Przez stały 

nadzór na miejscu prac Zamawiający rozumie codzienną inspekcję Inspektora 

Nadzoru na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w czasie prowadzonych 

prac wraz z dokumentowaniem pełnienia czynności zapisami w dokumentach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. 

Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania 

o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie prac.   

4) Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu 

i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z 

Zamawiającym, 

5) W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych 

inspektorów nadzoru Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny 

koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia, 

6) Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za usługi po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia Wykonawcy dostaw  

i Wykonawcy/Podwykonawcy usług. 

 

2.3. Analiza dokumentacji  

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął 

świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem dostawy i montażu 

kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę instalacji fotowoltaicznych. 

1) Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę 

dokumentację dokumentów. 

2) Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne 

problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby 

rozwiązywania tych problemów, 
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3) Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiązań 

zawarte zostaną w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu. 

 

2.4. Koordynacja pracy. 

1) Wykonawca niniejszego zamówienia: 

 Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony 

Zamawiającego, którą wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie 

pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny 

jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie.  

 Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na dostawę  

i montaż, 

 Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany 

informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego; 

 Zapobiega roszczeniom Wykonawców dostaw; 

 Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców dostaw i stron trzecich oraz 

informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym 

roszczeniom; 

 Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców dostaw oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

miejscu wykonywania prac 

 Rozpatruje roszczenia Wykonawców dostaw i przedstawia je Zamawiającemu 

wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym 

roszczeniom; 

 Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich 

negatywny wpływ na realizację Projektu; 

 Wnioskuje o usunięcie z miejsca wykonywania prac każdej osoby zatrudnionej 

przez Wykonawców dostaw, która zachowuje się niewłaściwie lub jest 

niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;  

 Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych dostaw i prac instalacyjno-

montażowych do raportu sporządzonego przez Wykonawcę dostaw. 

 Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy dostaw oraz  pilnuje ich 

terminowego przedkładania Zamawiającemu.  

2) Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o: 

 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej 

 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz 

przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 
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 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy dostaw nie 

usuną ich w wyznaczonym terminie; 

 Zmianę terminu wykonania dostaw i usługi, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

czy zaniedbań Wykonawców dostaw; 

 Wydanie Wykonawcy dostaw polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa 

dostaw i montażu, jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych 

terminów realizacji Projektu, 

 Wstrzymaniu części lub całości prac w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową  

i SIWZ – do Wykonawcy dostaw;  

 Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę dostaw do realizacji Projektu. 

3) Wykonawca niniejszego zamówienia (Inspektor Nadzoru) i osoba odpowiedzialna 

za projekt ze strony Zamawiającego będą akceptować: 

 przedstawiony przez Wykonawcę harmonogramy rzeczowo-finansowe dostaw; 

 sprzęt użyty przez Wykonawcę dostaw do realizacji przedmiotu zamówienia; 

 źródła pozyskania materiałów miejscowych; 

 miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac instalacyjno-montażowych, 

4) Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni: 

 W razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych 

związanych z Projektem,  

 W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty 

zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami: dostaw), 

dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez 

przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do 

przedmiotu sporu. 

 

2.5. Pełnienie nadzoru. 

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami objętymi 

umową na dostawy i montaż i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym 

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i 

specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ.   

2) Wydania polecenia Wykonawcy dostaw odnośnie wykonania badań materiałów 

lub prac budzących wątpliwość co do ich jakości; 

3) Nieskrępowanego dostępu do miejsca wykonywania prac oraz wszelkich miejsc, 

gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, 

składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu 

wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów;  
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4) Prowadzenia regularnych inspekcji na miejscu wykonywania prac w celu 

sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 

praktyką inżynierską;  

5) Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę dostaw wszelkich zmian 

rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się 

konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania prac, wynikające z potrzeby 

korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych 

rozwiązań; 

6) Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez 

Wykonawcę dostaw; 

7) Czuwania nad realizacją elementów prac związanych z ochroną środowiska, 

współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; organami lokalnej 

administracji, 

8) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę dostaw zasad bezpieczeństwa 

pracy oraz utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac; 

9) Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca wykonywania prac; 

10) Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę dostaw reguł bhp,  

11) Sprawdzenia wykonanych prac i powiadamiania Wykonawcy dostaw o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac poprawkowych; 

12) Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą 

mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu 

13) Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy dostaw wszelkich dostępnych informacji 

i wyjaśnień dotyczących Projektu; 

14) Uzyskiwania od projektanta, (za zgodą Zamawiającego) zgody na zmiany w 

zakresie dokumentacji technicznej i dokonywanie tych zmian we własnym 

zakresie - sporządzanie projektów zamiennych w przypadkach braku 

możliwości technicznych wykonania danego typu instalacji w określonej lokalizacji 

lub w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie na wniosek użytkownika 

instalacji (mieszkańca) oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

 

2.6. Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny. 

Wykonawca organizuje i uczestniczy w: 

 bieżących przeglądach gwarancyjnych, które będą świadczone w trzecim i piątym 

roku gwarancji  polegających na ocenie stanu technicznego jakości prac w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy dostaw, zakończonych spisaniem 

protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie; 

 końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego 

jakości prac dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 

obecności wykonawcy prac dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu 
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gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub 

wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie. 

 Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osobą 

odpowiedzialną za  projekt ze strony Zamawiającego. 

 Kierownik Zespołu Nadzorującego i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują 

przedstawiony przez wykonawcę dostaw sposób usunięcia, naprawy powstałych 

usterek i wad. 

 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych prac. 


